



GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO- ARTICOLO UNO
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA
Via Fieschi 15, 16121 Genova
Email gruppo.partitodemocratico@regione.liguria.it
Tel 0105485637-5649



Prot.XI/2024/1084/rg

Genova, 26 giugno 2024

Al Signor Presidente
dell'Assemblea Legislativa
della Liguria
SEDE

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA

Oggetto: sulla realizzazione del tunnel di Tenda

I sottoscritti consiglieri regionali

Premesso che il nuovo tunnel di Tenda:

- era previsto per l'estate 2017;
- avrebbe dovuto essere ultimato a febbraio 2020 con due gallerie gemelle;

Considerato che:

- nel 2021 veniva nominato l'ing. Prisco in qualità di Commissario straordinario dell'intervento "SS20 del Colle di Tenda";
- nel luglio 2023 veniva nominato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l'ispettore ministeriale Ing. Pietrosanti coi seguenti compiti: "ricognizione sulle caratteristiche dell'affidamento dei lavori tra Anas e il Consorzio stabile Edilmaco"; individuare "gli eventuali profili di criticità connessi all'esecuzione dell'intervento, verificare l'avanzamento dei lavori e la relativa conformità rispetto alle previsioni contrattuali, accertare le soluzioni individuate da Anas, verificare il rispetto dei cronoprogrammi e accertare le circostanze di applicazione delle penali previste dal contratto";

Tenuto conto:

- della riapertura prevista del tunnel a ottobre 2023, puntualmente smentita;
- della successiva data di apertura fissata per giugno 2024, anch'essa smentita;
- dei dubbi avanzati sul rispetto delle tempistiche dai sottoscritti, di alcuni amministratori locali piemontesi e francesi, delle associazioni di categoria del cuneese per gli evidenti ritardi accumulati;

Considerato che:

- il Commissario Anas Nicola Prisco il 18 dicembre 2023 in municipio a Limone Piemonte confermava la riapertura del tunnel di Tenda a giugno;
- in data 9 gennaio u.s., in risposta ad una mia interrogazione a risposta immediata, sulle tempistiche per la riapertura del tunnel di Tenda l'assessore competente confermava come da comunicazione Anas la data di giugno 2024 per il termine delle opere e il ripristino della circolazione attraverso il nuovo tunnel;
- nell'ultima Conferenza Intergovernativa si è preso atto che la riapertura del tunnel dovrà essere rimandata nella migliore delle ipotesi a settembre 2024;


Rilevato che ad oggi sul sito del Tunnel di Tenda l'avanzamento dei lavori risulta:

- rivestimento definitivo galleria 94%
- deviazioni imbocco galleria: scavo al 25% e rivestimento al 7%
- ponte di scavalco: produzione struttura metallica 100%, realizzazione spalle ponte 87%, assemblaggio e realizzazione impalcato 32%
- impianti galleria: produzione impianti tecnologici 23%, installazione impianti tecnologici 3%

interrogano il Vice Presidente facente funzione e l'Assessore competente


per sapere:

- quali siano le tempistiche aggiornate per la realizzazione del nuovo tunnel di Tenda e del nuovo ponte in val Roya e quale sia la previsione di apertura alla circolazione dei mezzi.


Enrico Ioculano


Luca Garibaldi


Roberto Arboscello


Davide Natale


Armando Sanna